



COMUNE DI VEDANO OLONA PROVINCIA DI VARESE

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E COMPLEMENTARI DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“S. PELLICO” DI P.ZZA DEL POPOLO - Lotto 2

Progetto Definitivo / Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

| | | | | |
|------------------|-----------------|---|------------------------------|---------|
| Rev: | Del: | Oggetto: | Controllo: | Timbro: |
| Rev: | Del: | Oggetto: | Controllo: | |
| Rev: | Del: | Oggetto: | Controllo: | |
| Rev: 1 | Del: 01/04/2015 | Oggetto: Integrazione nuove lavorazioni | Controllo: DG | |
| Data: 11/12/2014 | Pag. 1 | di 2 | Nome doc. 2014_62_Cover_QECO | |

| DOCUMENTO EMESSO | | | | GESTIONE REVISIONI | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Verifica interna | <input type="checkbox"/> | Progetto Def/Esec | <input checked="" type="checkbox"/> | Emissione dell'intero documento revisionato | <input type="checkbox"/> |
| Riesame progettazione | <input type="checkbox"/> | Varianti in c. d'opera | <input type="checkbox"/> | Emissione delle sole pagine revisionate | <input type="checkbox"/> |
| Approvazione cliente | <input type="checkbox"/> | As - built | <input type="checkbox"/> | | |
| Rivalutazione cliente | <input type="checkbox"/> | Collaudi e verifiche | <input type="checkbox"/> | | |
| Pareri preventivi enti | <input type="checkbox"/> | Modif. in esercizio | <input type="checkbox"/> | | |



Consulenze - Servizi - Progetti
Partita IVA 02522080122
Via Carducci, n. 14 – 21020 MORNAGO (VA)
Tel. 0331/90.99.87 – Fax. 0332/18.40.282
www.studiocsp.com e_mail = info@studiocsp.com

Importo esecuzione delle lavorazioni

| | €uro |
|---|--------------------|
| 1)Opere provvisorie | 433,72 € |
| 2)Demolizioni e rimozioni | 910,10 € |
| 3)Illuminazione generale | 30.607,90 € |
| 4)Illuminazione emergenza palestra | 2.870,62 € |
| 5)Distribuzione Impianto Palestra | 6.470,67 € |
| 6)Nuovo quadro elettrico zona Palestra | 3.045,55 € |
| 7)Adeguamento impiato di riscaldamento zona palestra | 1.000,00 € |
| 8)Adeguamento Lab. Informatico | 2.444,85 € |
| 9)Nuovo impianto citofonico | 2.633,37 € |
| 10)Distribuzione generale | 835,89 € |
| B) Importo a misura lavori opere elettriche | 51.252,68 € |
| 1) Importo soggetto a ribasso d'asta | 51.252,68 € |
| 2) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta | 747,32 € |
| Totale | 52.000,00 € |

Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

| | €uro |
|--|-------------|
| Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto: adeguamento impianto di rilevazione incendi | 7.000,00 € |
| Rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 € |
| Imprevisti e arrotondamenti | 197,20 € |
| Acquisizione aree o immobili, costituzione servitù | 0,00 € |
| Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n. 109/94 | 0,00 € |
| Spese tecniche relative a: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, compreso IVA e cassa | 7.612,80 € |
| Spese per attività di consulenza o di supporto (prove di carico strutture, collaudo statico edificio, analisi strutture per VV.FF, determinazione REI strutture, ecc.) | 7.390,00 € |
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici | 0,00 € |
| Spese di gara | 100,00 € |
| IVA 10% su 52.000,00 € | 5.200,00 € |
| Fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) | 0,00 € |
| Incentivo ex art. 18 L. 109/94 su | 500,00 € |

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione **28.000,00 €**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO **80.000,00 €**